แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ประชาชนในตำบลสาคูเจ้าร่วม	20,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ประชาชนในตำบลสาคูได้รับความสะดวก	25,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิก 20,000บาท
3. โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	ประชาชนในตำบลเข้าร่วม	10,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดตั้งด่านชุมชน	-	16,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	เบิก 12,640 บาท
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้รับกาฝึกทบทวน	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3 แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เด็กในตำบลได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา	171,380	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สาคู	เด็กในตำบลได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา	294,894	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	เด็กในตำบลได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา	201,168	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6	เด็กในตำบลได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา	2,582,800	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	500,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอพระแสง	ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	300,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา – กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	35,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	
5.โครงการอุดหนุน อปท. ภายในอำเภอพระแสงตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ	

1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการได้รับสวัสดิการ	1,100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายงบประมาณ 324,000 [km
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ	6,000,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายงบประมาณ 1,969,100 บาท
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ	18,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายงบประมาณ 6,000 บาท
4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู	ประชาชนในตำบลได้รับสวัสดิการ	150,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายเติม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	478,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ 478,000 บาท
2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	478,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเตือนใจ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	478,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	494,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ 494,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 ม.(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภค	646,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 ม.(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภค	646,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 ม. หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภค	646,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนในตำบลได้รับการป้องกัน	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สัตว์เลี้ยงและประชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	76,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

3.2 แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	ประชาชนในตำบลได้รับสิทธิประโยชน์	120,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ 120,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ 50,000 บาท
2.โครงการสตรีไทยกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์	100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการ อบต.สัญจร	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าร่วม	330,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6. โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพ และแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	400,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการบริหารจัดการปริมาณขยะในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	ขยะในตำบลได้รับการจัดการ	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

7.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน	ป่าชุมชนในพื้นที่ได้รับการดูแล	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการพระแสงรำลึก	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	40,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		
4. โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีงานวันสาทรเดือน 10	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ